



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»

«Педагог для «нового поколения» учащихся»

И.Н. Рождественская

заместитель директора по научно-методической работе

Н.М. Савиновских

Старший методист Центра технического творчества

Т.В. Позднякова

методист Центра информационно-методической и аналитической деятельности

КОМПЕТЕНЦИИ

(компетенции, определяющие способность действовать в условиях изменяющегося мира)

РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ педагогическими технологиями

ЗАПРОС



ЦЕЛЬ

Создание организационно-методических условий для апробации и продвижения новых педагогических технологий формирующих ключевые компетенции «нового поколения» учащихся

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ

создание малых творческих команд из специалистов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы разных направленностей, для отработки механизма внедрения внутрикорпоративной модели повышения профессиональной компетентности специалистов по освоению и внедрению новых педагогических технологий, формирующих ключевые компетенции «нового поколения» учащихся

ЗАДАЧИ

Презентация педагогических технологий

Организация работы малых творческих команд

Обобщение и описание опыта по внедрению педагогических технологий

Изучение и отбор педагогических технологий

Организация методической учебы

Выявление интересов

Проектирование учебных занятий

Обсуждение эффективности использования

Выявление специфики использования

Описание опыта использования


Выпуск методических продуктов

Процессная карта

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


Количественные показатели

(количество сотрудников МАУДО «ДПШ», принимающих участие в данном проекте)



Качественные показатели

(повышение профессиональной компетентности педагога, повышение результативности освоения ДОП учащимися, сохранность контингента)



РЕСУРСЫ

Человеческие



Материальные

Не материальные



РИСКИ


Большая загруженность педагогов - участников проекта

*перераспределение
рабочего времени*




Отсроченный результат проекта

*«дробление»
поставленных задач*



Сложности командного взаимодействия участников проекта

*создание
комфортных условий*




МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

Организация методических часов (дней)

Создание технологических карт для каждого участника проекта

Организация тренингов на командное взаимодействие участников проекта

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА





Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»

Спасибо за внимание!